

稼働工事一覧表

| 工事番号 | 主任（監理） | 技術者 | 現場代理人 | 工事担当者 | 取引先名 | 案件管理*: 案件名 | 契約工期（自） | 契約工期（至） |
|-----------------|--------|-----|--------|-------|--------------|--|------------|------------|
| A-72-02 | 柳瀬 公一 | | 菅原 大幸 | - | 宮崎土木事務所 | 令和4年度交付建設第935-1-1-号県道宮崎西環状線 古城工区（仮称）古城二号橋下部工（P4）工事 | 2023/3/16 | 2024/5/31 |
| A-72-06 | 小倉 篤 | | 小倉 篤 | - | 宮崎土木事務所 | 令和5年度防安公園第3-1号ひなた宮崎県総合運動公園 中央進入路 舗装打換工事 | 2023/9/7 | 2024/1/19 |
| A-72-07 | 黒木 誠吾 | | 齊藤 祐一郎 | - | 宮崎土木事務所 | 令和5年度空港道改第4-1-2号学園木花台本郷北方線山下工区（仮称）山下橋下部工工事（P2） | 2023/11/16 | 2025/6/26 |
| C-72-01 | - | - | | 甲斐 徹 | 宮崎県中小企業団体中央会 | CCUS講習会20231025 | 2023/10/25 | 2023/10/25 |
| C-72-02 | - | - | | 甲斐 徹 | （一社）宮崎県建設業協会 | CCUS講習会20231101 | 2023/11/1 | 2023/11/1 |
| C-72-03 | - | - | | 甲斐 徹 | （一社）宮崎県建設業協会 | CCUS講習会20231129 | 2023/11/29 | 2023/11/29 |
| C-72-04 | - | - | | 甲斐 徹 | （一社）宮崎県建設業協会 | CCUS講習会20231130 | 2023/11/30 | 2023/11/30 |
| D-72-01 | 薬師 勇一 | | 薬師 勇一 | - | 宮崎河川国道事務所 | 令和5年度災害時応急対策業務（基本協定に基づく業務委託） | 2023/4/1 | 2024/3/31 |
| D-72-03 | 池田 祐真 | | 汐口 慶 | - | 宮崎河川国道事務所 | 日南・志布志道路益安地区4号函渠設置工事 | 2023/4/1 | 2024/1/31 |
| D-72-04 | 金丸 裕介 | | 薬師 勇一 | - | 宮崎河川国道事務所 | 宮崎10号高木地区改良（その6）外工事 | 2023/6/7 | 2024/5/31 |
| D-73-01 | 薬師 勇一 | | 薬師 勇一 | - | 宮崎河川国道事務所 | 令和6年度災害時応急対策業務（基本協定に基づく業務委託） | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| D-73-05 | 池田 祐真 | | 濱村 廉 | - | 宮崎河川国道事務所 | 日南・志布志道路平野地区1号函渠設置外工事 | 2024/3/2 | 2024/12/27 |
| E-72-18 | - | | 川崎 大地 | - | 宮崎市上下水道局 | 千草町（ホテルマリックス前）下水道管路補修工事（緊急修繕）【35】 | 2023/9/27 | 2023/10/31 |
| E-73-01 | 中別府 憂也 | | 中別府 憂也 | - | 宮崎市上下水道局 | 合流地区管渠改築工事（5-9工区） | 2023/11/15 | 2024/3/15 |
| E-73-02 | 川崎 大地 | | 川崎 大地 | - | 宮崎市 | 佐土原駅那珂線道路改良舗装工事 | 2023/11/30 | 2024/3/15 |
| E-73-03 | 小倉 篤 | | 小倉 篤 | - | 宮崎市 | 高浜小山田線道路改良工事（7工区） | 2024/4/3 | 2024/8/30 |
| G-73-02 | - | | - | 下野 玲 | 都栄工業（株） | 最終処分場造成工事（但し、土工事、排水工事、伐採工事とする） | 2023/12/1 | 2024/3/31 |
| H-72-01 | 川崎 大地 | | 齊藤 祐一郎 | - | 宮崎市上下水道局 | 令和5年度 下水道緊急維持工事 | 2023/8/1 | 2024/7/31 |
| J-72-01 | 川崎 大地 | | 川崎 大地 | - | 宮崎土木事務所 | 令和5年度地メンテ第01-B号 宮崎土木事務所管内南部 地域総合メンテナンス業務委託 | 2023/4/1 | 2024/3/31 |
| K-73-08 | - | | - | - | （株）岡崎組 | 共通項目工事番号 | 2023/11/1 | 2024/10/31 |
| 総計 (20件) | | | | | | | | |